प्रदेश सरकार
प्रदेश नं ५
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय, पाल्पा

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित सशर्त बार्षिक कार्यक्रम

आ.व. ०७५/७६ को दोश्रो चौमासिक प्रगति

रकम रु. हजारमा

क.स.	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोश्रो चौमासिक लक्ष्य			दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगती			खर्च		हालसम्मका प्रमुख उपलब्धी (स्थल छनौट, नक्सांकन, डिजाइन, लागत अनुमान, DPR, ठेक्कापट्टा, निर्माण, भुक्तानी	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत		
अ.	**पूजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु**														
१	**जडीबुटी वकास कार्यक्रम (कर्णली जडीबुटी प्रशोधन समेत)**														
१.१	जडीबुटी भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना/बिरुवा उत्पादन (हजारमा)	संख्या	१	७.२०	१०००	०.५	३.६०	५००		०.००	५०		०	प्रस्तावना आव्हानको लागी सूचना प्रकाशन भै सम्भौता प्रक्रियामा रहेको ।	
१.२	जडीबुटी बिरुवा उत्पादन (हजारमा)	हजार	५०	३.६०	५००	२५	२.१६	३००	५०	३.६०	१००	५००	१००	कार्य आदेश भै कार्य जारी ।	
१.३	पकेट क्षेत्रमा जडीबुटी खेति विस्तार	समूह	३	२.१६	३००	१	०.७२	१००		०.००	३३		०	क्षेत्र छनौट एवं कार्य प्रक्रिया जारी । (असारमा कार्य सम्पन्न हुने)	
२	**राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम**														
२.१	अग्नी नियन्त्रण सामाग्री, उपकरण तथा सामान खरिद एवं वितरण	प्याकेज	१	१.०८	१५०	१	१.०८	१५०		०.००	३३		०	सामाग्री खरिद प्रक्रियामा रेहको ।	
२.२	वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन	प्याकेज	१	२.१६	३००	१	२.१६	३००	१	०.००	१००		०	योजना तयार भै कार्यान्वयनमा रहेको	
३	**वृक्ष सुधार वृक्षारोपण तथा निजी वन कार्यक्रम**														
३.१	कृषि वन प्रणाली प्रवर्धन कार्यक्रम	प्याकेज	१	२.१६	३००	०.५	१.०८	१५०		०.००	३३		०	कार्य प्रक्रियामा रहेको । क्षेत्र छनौट कार्य जारी ।	
३.२	नर्सरी मर्मत/सुधार/स्तर उन्नती	संख्या	१	०.३६	५०	१	०.३६	५०	१	०.३६	१००	५०	१००	कार्य सम्पन्न ।	
३.३	निजी नर्सरी स्थापनाको लागि अनुदान	संख्या	१	०.७२	१००	१	०.७२	१००	१	०.३६	१००	५०	५०	सम्भौता भई कार्यजारी	
३.४	निजी वन दर्ता गर्न लाग्ने राजश्व खर्च अनुदान (५०००|- प्रति वन)	संख्या	१६	०.५८	८०	१०	०.३६	५०	१६	०.००	१००		०	कार्यादेश भै कार्य जारी ।	
३.५	वृक्षारोपण (वृक्षारोपण, बारबेरा, गोडमेल र संरक्षण अनुदान समेत)	प्याकेज	३	६.४८	९००	०	०.००	०		०.००	३३		०	क्षेत्र छनौट एवं कार्य प्रक्रिया जारी । (असारमा कार्य सम्पन्न हुने)	
३.६	बिरुवा उत्पादन (विभिन्न प्रकारका रुख काष्ठ तथा बहुउपयोगी प्रजाती) स्थानीय माग र अनुकुलता बमोजिम) हजारमा	हजार	६०	४.३२	६००	३०	२.१६	३००	६०	१.८०	१००	२५०	४१.६७	कार्यादेश भै कार्य जारी ।	
३.७	स्थानीय वन समूह र सा.व.उ.स. मार्फत बिरुवा उत्पादन सहयोग र अनुदान (बस्तुगत र नगद) हजारमा	हजार	१०	०.७२	१००	५	०.३६	५०	१०	०.३६	१००	५०	५०	सम्भौता भई कार्य जारी ।	
३.८	हरियाली प्रवर्धन कार्यक्रम (स्वच्छ वातावरण महाअभियान)	प्याकेज	२	१.४४	२००	१	०.७२	१००		०.००	३३		०	कार्य प्रक्रियामा रहेको ।	
४	**सामुदायिक तथा कबुलियती वन विकास कार्यक्रम**														
४.१	एक क्लष्टर एक उत्पादन अमृसो, भुइकटहर, अलैची, बाँस तथा अन्य गैरकाष्ठ वनपैदावार	प्याकेज	३	२.९२	४०५	०	०.००	०		०.००	३३		०	कार्य प्रक्रिया जारी (क्षेत्र छनौट कार्य जारी)	
४.२	कबुलियत वन समूहको बिधान तथा कार्ययोजना पुनरावलोकन (जिविकोपार्जन सुधारयोजना समेत)	संख्या	२४	१.७३	२४०	१२	०.८६	१२०	२४	१.५८	१००	२२०	९१.६७	कार्यादेश भै कार्य जारी ।	
४.३	कार्यक्रम कार्यान्वयन/कार्यालय संचालन/आवधिक योजना तयार/जिल्ला प्रोफाइल तयार	प्याकेज	१	२.८८	४००	०.५	१.४४	२००		०.००	३३		०	कार्य जारी ।	
४.४	सामुदायिक वनमा उद्यमशिलता अभिवृद्धि	प्याकेज	१	०.७२	१००	१	०.७२	१००		०.००	३३		०	कार्य जारी ।	
४.५	सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्ययोजना नविकरण सहयोग (गरिब, महिला र दलित लक्षित जलवायु परिवर्तन अनुकुलन योजना)	संख्या	१५	१.६२	२२५	५	०.५४	७५	१५	०.११	१००	१५	६.६६७	कार्यादेश भै कार्य जारी ।	

क.स.	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोश्रो चौमासिक लक्ष्य			दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगती			खर्च		हालसम्मका प्रमुख उपलब्धी (स्थल छनौट, नक्सांकन, डिजाइन, लागत अनुमान, DPR, ठेक्कापट्टा, निर्माण, भुक्तानी	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत		
क.	**पुजीगत खर्च अन्तर्गतको जम्मा**			**४२.८५**	**५९५०**		**१९.०५**	**२६४५**		**८.१७**		**११३५.००**	**१९.०८**		
आ.	**चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु**														
१	**नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान २०७५, सहयोग कार्यक्रम**														
१.१	प्लाष्टिकको झोलाको विकल्पको रुपमा वैकल्पिक झेला प्रयोगलाई प्रवर्धन तथा प्रदुषण नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तरक्रिया	पटक	१	०.२२	३०	०	०.००	०	१	०.११	१००	१५	५०	कार्य प्रक्रियामा रहेको।	
१.२	फोहोरलाई श्रोतमा नै वर्गिकरण गरी व्यवस्थापन गर्न जनचेतना अभिवृद्धि गराउने	प्याकेज	१	०.२५	३५	१	०.२५	३५	१	०.१२	१००	१७	४८.५७	प्रक्रियामा रहेको।	
१.३	भर्मि कम्पोष्ट प्रवर्धन तथा कौपी खेती बिस्तार कार्यमा	प्याकेज	१	०.३६	५०	१	०.३६	५०	१	०.१८	१००	२५	५०	प्रक्रियामा रहेको।	
१.४	सार्वजनिक स्थल, गाउँ, नगर सरसफाई कार्यक्रम	प्याकेज	२	०.५०	७०	१	०.२५	३५	२	०.२५	१००	३५	५०	प्रक्रियामा रहेको।	
२	**जडीबुटी वकास कार्यक्रम (कर्णली जडीबुटी प्रशोधन समेत)**														
२.१	जडीबुटी उतपादक संकलक तथा व्यारीबिच अन्तरक्रिया गोष्ठी	पटक	१	०.३६	५०	०	०.००	०	१	०.००	१००		०	कार्यादेश भै प्रक्रियामा रहेको	
२.२	फोकल टीमको बैठक	पटक	२	०.१४	२०	१	०.०७	१०	१	०.०७	५०	१०	५०	१ पटक बैठक सम्पन्न	
२.३	जडीबुटी उत्पादन, खेती बिस्तार, भण्डारण	हेक्टर	१०	७.२०	१०००	२	१.४४	२००	१	०.००	१०		०	प्रस्तावक सँग सम्झौता प्रक्रियामा रहेको।	
२.४	सहकारी मार्फत जडीबुटीका उत्पादन, खेती बिस्तार भण्डारण प्रशोधन केन्द्र स्थापना र बजारीकरण	प्याकेज	१	१०.८०	१५००	०	०.००	०	१	०.००	५०		०	प्रस्तावक सँग सम्झौता प्रक्रियामा रहेको।	
३	**राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम**														
३.१	समन्वय बैठक (अतिक्रमण नियन्त्रण समन्वय समिति/वन क्षेत्र समन्वय समिति/WCCB समन्वय बैठक वा संस्थागन विकास गर्ने)	पटक	३	०.६०	८४	१	०.२०	२८	१	०.२०	३३.३३३	२८	३३.३३	१ पटक सम्पन्न	
३.२	मानव वन्यजन्तु द्वन्द्ध व्यवस्थापन तथा वन्यजन्तु उद्दार	प्याकेज	१	०.५८	८०	०.५	०.३६	५०	१	०.००	३३		०	कार्य जारी।	
३.३	वन अपराधको सूचना संकलन	प्याकेज	१	०.१८	२५	१	०.१८	२५	१	०.००	१००		०	कार्य जारी।	
३.४	वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात र मुद्दा दायरी	प्याकेज	१	०.५८	८०	०.५	०.३६	५०	१	०.००	३३		०	कार्य जारी।	
३.५	अतिक्रमण तथा चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि गस्ती परिचालन	प्याकेज	१	०.३६	५०	०.५	०.१४	२०	१	०.३६	१००	५०.३५०	१००.७	नियमित गस्ती परिचालन जारी।	
३.६	अनुगमन मूल्यांकन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च	प्याकेज	१	०.५४	७५	०.५	०.२५	३५	१	०.००	१००		०	कार्य जारी।	
३.७	सहभागितामूलक अतिक्रमण, चोरी कटानी तथा चोरी शिकारी नियन्त्रण	प्याकेज	१	०.५८	८०	०.५	०.२९	४०	१	०.००	१००		०	नियमित गस्ती परिचालन जारी।	
४	**सरकारद्धारा व्यवस्थित वन (चाक्ला)/साझेदारी वन**														
४.१	वन अतिक्रमण हटाई व्यवस्थापन	हेक्टर	८	२.८८	४००	४	१.४४	२००		३३.००	०		०	प्रक्रियामा रहेको।	
५	**सिमसार संरक्षण**														
५.१	सिमसार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन	प्याकेज	१	१.३३	१८५	०.५	०.७२	१००		३३.००	०		०	क्षेत्र छनौट कार्य जारी।	
६	**वृक्ष सुधार वृक्षारोपण तथा निजी वन कार्यक्रम**														
६.१	कृषि वन विकास तथा बिस्तार कार्यक्रम	प्याकेज	१	५.०४	७००	०.५	२.१६	३००		३३.००	०		०	छनौट कार्य जारी।	
७	**वन्यजन्तु संरक्षणको लागि क्षेत्रीय सहयोग प्रवर्धन आयोजना**														
७.१	सरोकारवालाहरुको बैठक	पटक	१	०.१३	१८	०	०.००	०		०.००	०		०	प्रक्रियामा रहेको।	
७.२	वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी प्रचार प्रसार	प्याकेज	१	०.१८	२५	०	०.००	०		०.००	०		०		
७.३	वन्यजन्तु संरक्षणका लागि र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम (Rapid Response Team) परिचालन	प्याकेज	१	०.१८	२५	०	०.००	०	१	०.००	१००		०	कार्य जारी।	

क.स.	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोश्रो चौमासिक लक्ष्य			दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगती			खर्च		हालसम्मका प्रमुख उपलब्धी (स्थल छनौट, नक्सांकन, डिजाइन, लागत अनुमान, DPR, ठेक्कापट्टा, निर्माण, भुक्तानी	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत		
८	**सामुदायिक तथा कबुलियती वन विकास कार्यक्रम**														
८.१	उत्कृष्ट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह पुरस्कार	प्याकेज	१	०.१८	२५	०	०.००	०		०.००	०		०		
८.२	सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन	संख्या	२	५.७६	८००	१	२.८८	४००	२	०.००	१००		०	कार्यादेश भै कार्य प्रक्रियमा रहेको ।	
८.३	कबुलियती वन उत्कृष्ट समूह पुरस्कार	प्याकेज	१	०.१४	२०	०	०.००	०		०.००	०		०	प्रक्रियामां रहेको । (आ.व.को अन्तमा)	
८.४	पर्या पर्यटन प्रवर्धन	प्याकेज	१	३.६०	५००	१	३.६०	५००		०.००	३३		०	छनौट कार्य जारी ।	
८.५	प्राविधिक सहयोग सेवा (वन प्राविधिक सहायकबाट)	प्याकेज	१	१.७३	२४०	०.५	०.८६	१२०	१	०.३४	१००	४७.००	१९.५८	सेवा करारमा नियुक्त भै कार्य जारी ।	
८.६	समूहको बचत व्यवस्थापन तथा परिचालन सेवा (ग्रामिण वित्त सहायकबाट)	प्याकेज	१	१.४४	२००	०.५	०.७२	१००	१	०.३४	१००	४७.००	२३.५	सेवा करारमा नियुक्त भै कार्य जारी ।	
८.७	सामाजिक परिचालन सुपरीवेक्षण (जिल्ला सुपरभाइजरबाट)	प्याकेज	१	१.४४	२००	०.५	०.७२	१००	१	०.२४	१००	३४.००	१७	सेवा करारमा नियुक्त भै कार्य जारी ।	
८.८	सामाजिक परिचालन सेवा (समूह परिचालनको अनुदान सहयोग)	प्याकेज	७	९.०७	१२६०	३	३.८९	५४०	१	१.०४	१४.२८६	१४४.४०	११.४६	सेवा करारमा नियुक्त भै कार्य जारी ।	
८.९	अनुगमन मूल्याकंन तथा भ्रमण खर्च	प्याकेज	१	०.७९	११०	०.५	०.३६	५०	१	०.००	१००		०	कार्य जारी ।	
ख	**चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमको जम्मा**			**५७.१५**	**७९३७**		**२१.५२**	**२९८८**		**१०२.२६**		**४५२.७५**	**५.७०**		
	कुल जम्मा			**१००**	**१३८८७**		**४०.५६**	**५६३३**		**११०.४३**		**१५८७.७५**	**११.४३**		

नोट : कार्यक्रम ढिलो गरी प्राप्त हुन आएकोले भौतिक एवं वित्तिय प्रगति कम भएको ।

योजना शाखा

कार्यालय प्रमुख

डिभिजन वन अधिकृत

रा.प.द्वि. (प्रा.)

प्रदेश सरकार
प्रदेश न ५
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय, पाल्पा

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित सशर्त बार्षिक कार्यक्रम

आ.व. ०७५/७६ को दोश्रो चौमासिक प्रगति

रकम रु. हजारमा

क्र.स.	क्रियाकलापको बिवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोश्रो चौमासिक लक्ष्य			दोश्रो चौमासिक प्रगती			खर्च		हालसम्मका प्रमुख उपलब्धी (स्थल छनौट, नक्सांकन, डिजाइन, लागत अनुमान, DPR, ठेक्कापट्टा, निर्माण, भुक्तानी	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत		
अ.	**पूजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु**														
१.१	जनशिवालय मन्दिर गढीको पर्यटकीय संभाव्यहरु अध्ययन तथा कार्य शुरु, बगनासकाली-२	प्याकेज	१	२८.५७	५००	०.५	११.४३	२००	१	१४.२३	१००	२४९.००	४९.८	सम्झौता भै कार्य जारी	
१.२	कालिका मन्दिर गढीको पर्यटकीय संभाव्यहरु अध्ययन तथा कार्य शुरु, रैनादेवी छहरा	प्याकेज	१	२८.५७	५००	०.५	११.४३	२००	१		५०		०	सम्झौता प्रक्रियामा रहेको	
१.३	प्रदेश भित्र रहेका होमस्टेहरुको पूर्वाधार विकास (पहुँच मार्ग, सोलर बत्ति, सामुदायिक भवन इत्यादी)	प्याकेज	१	४२.८६	७५०	०.५	१७.१४	३००	१	२१.४३	१००	३७५.००	५०	सम्झौता भै कार्य जारी	
क	**पुजीगत खर्च अन्तर्गतको जम्मा**			१००	१७५०		४०.००	७००			३३	६२४.००			
	कुल जम्मा			१००	१७५०		४०.००	७००				६२४.००			

नोट : थप कार्यक्रम ढिलो गरी प्राप्त हुन आएकोले भौतिक एवं वित्तिय प्रगति कम भएको ।

योजना शाखा

कार्यालय प्रमुख

डिभिजनल वन अधिकृत
रा.प.द्वि. (प्रा.)

प्रदेश सरकार
प्रदेश न ५
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय, पाल्पा

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित सशर्त बार्षिक कार्यक्रम

आ.व. ०७५/७६ को दोश्रो चौमासिक प्रगति

रकम रु. हजारमा

क्र.स.	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोश्रो चौमासिक लक्ष्य			दोश्रो चौमासिक प्रगती			खर्च		हालसम्मका प्रमुख उपलब्धी (स्थल छनौट, नक्सांकन, डिजाइन, लागत अनुमान, DPR, ठेक्कापट्टा, निर्माण, भुक्तानी	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत		
अ.	**पूजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु**														
१	कृषि वनमा आधारित उद्यमहरुलाई अनुदान	प्याकेज	१	६६.६७	५००	०.५	३३.३३	२००		०.००	०		०	छनौट प्रक्रियामा रहेको ।	
२	कृषि वन प्रवर्द्धनका लागि अनुदान सहयोग	प्याकेज	१	१३.३३	१००	०	०.००	०		०.००	५०		०	छनौट प्रक्रियामा रहेको ।	
३	निजी वन प्रवर्द्धनका लागि अनुदान सहयोग	प्याकेज	१	२०.००	१५०	०	०.००	०		०.००	०		०	छनौट प्रक्रियामा रहेको ।	
ख	**पुंजीगत जम्मा**			१००.००	७५०		३३.३३	२००		०.००	३३.००	०.००			
	कुल जम्मा			१००	७५०		३३.३३	२००		०.००		०.००			

३३

नोट : थप कार्यक्रम ढिलो गरी प्राप्त हुन आएकोले भौतिक एवं वित्तिय प्रगति कम भएको ।

योजना शाखा

कार्यालय प्रमुख

डिभिजनल वन अधिकृत
रा.प. द्वि. (प्रा.)

प्रदेश सरकार
प्रदेश न ५
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय, पाल्पा

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, बुटवलको बार्षिक कार्यक्रम
आ.व. ०७५/७६ को दोश्रो चौमासिक प्रगति

रकम रु. हजारमा

क.स.	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोश्रो चौमासिक लक्ष्य			दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगती			खर्च		हालसम्मका प्रमुख उपलब्धी (स्थल छनौट, नक्सांकन, डिजाइन, लागत अनुमान, DPR, ठेक्कापट्टा, निर्माण, भुक्तानी	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत		
अ.	**पूजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु**														
१	एक गाउँ एक पोखरी निर्माण अभियान संचालन	गोटा	१०	७.१६	४०००	५	३.५८	२०००	८	२.८६	८०	१६००	४०	८ गोटा निर्माण उपभोक्ता समूहसँग सम्झौता भई कार्य जारी।	
२	गत वर्ष रोपण भएका बिरुवाको पुन स्याहार संभार	हे	१५	१.३४	७५०	८	०.७२	४००	१७.३	१.००	१००	५५८.७	७४.४९३३३	गोडमेल कार्य सम्पन्न। बाकी रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको।	
३	ताल तलैया तथा सिमसार क्षेत्रहरुको संरक्षण	संख्या	२	१.७९	१०००	१	०.९०	५००	१	०.४५	५०	२५०	२५	१ वटा समिति सँग सम्झौता भै कार्य जारी र १ वटा सम्झौता प्रक्रियामा रहेको।	
४	नदी किनार संरक्षणका लागी बास रोपण	हजार	१०	१.७९	१०००	०	०.००	०		०.००	३३		०	क्षेत्र छनौट कार्य जारी। (असारमा सम्पन्न हुने कार्य)	
५	पकेट क्षेत्रमा जडीबुटीका बिरुवा उत्पादन	हजार	७५	१.३४	७५०	३०	०.५८	३२५	७५	०.९४	१००	५२५	७०	बिरुवा उत्पादन कार्य जारी	
६	बिरुवा उत्पादन वा खरिद बहुवर्षिय समेत	लाख	१	१.७९	१०००	०.४	०.७२	४००	१	०.८५	१००	४७५	४७.५	बिरुवा उत्पादन कार्य जारी	
७	शहरी वन प्रवर्धन तथा नगर वन उद्यान निर्माण कार्यक्रम	संख्या	१	१.७९	१०००	०.५	०.९०	५००	१	०.९०	१००	५००	५०	सम्झौता भई कार्य जारी	
८	संकटापन्न तथा लोपोन्मुख वनस्पतिको बासस्थान संरक्षण कार्यक्रम	प्याकेज	१	०.३६	२००	०.५	०.१८	१००	१	०.००	१००		०	कार्यादेश भै कार्य जारी।	
९	सडक किनार तथा अतिक्रमण हटाइएको क्षेत्रमा बिरुवा रोपण	हे	३	०.५४	३००	०	०.००	०		०.००	३३		०	क्षेत्र छनौट कार्य जारी। (असारमा सम्पन्न हुने कार्य)	
१०	सामुदायिक वनमा पर्या पर्यटन विकास सहयोग कार्यक्रम	संख्या	२	१.७९	१०००	१	०.९०	५००	२	०.९०	१००	५००	५०	सा.व.उ.स. सँग सम्झौता भै कार्य जारी।	
११	प्रदेश स्तरीय उच्च प्रविधि युक्त बहुवर्षिय नर्सरी स्थापना तथा संचालन	संख्या	१	३.५८	२०००	०.५	१.७९	१०००	१	०.००	१००		०	कार्यादेश भै कार्य जारी।	
१२	पाल्पा दरबारमा प्रादेशिक संग्रहालय निर्माण	प्याकेज	१	८.९५	५०००	०.६	५.३७	३०००		०.००	३३		०	ल.इ. डिजाइन प्राप्त भई सम्झौता प्रक्रियामा रहेको	
१३	राजा मणिमुकुन्दसेन र कर्णेल उजिर सिंहको पूर्ण कदको मूर्ति सहित बगैचा तिनाउ पाल्पा	प्याकेज	१	५.३७	३०००	०.५	२.६९	१५००	१	१.७९	१००	१०००	३३.३३३३३	सम्झौता भै कार्य जारी।	
१४	रानीमहलमा इको पार्क निर्माण	प्याकेज	१	३.५८	२०००	०.५	१.७९	१०००	१	१.४३	१००	८००	४०	सम्झौता भै कार्य जारी।	
१५	लक्ष्मीनारायण मन्दिर जिर्णोद्धार हुँगी रम्भा १ पाल्पा	प्याकेज	१	२.६९	१५००	०.५	१.३४	७५०	१	०.८५	१००	४७५	३१.६६६६७	सम्झौता भै कार्यजारी।	
१६	श्रीनगर पाल्पामा सास्कृतिक डबली निर्माण	प्याकेज	१	३५.८१	२००००	०.४	१४.३२	८०००	१	०.१८	१००	९९	०.४९५	क्षेत्र छनौट भै लागत अनुमान तथा डिजाइनिङ्ग कार्य सम्पन्न।	
१७	पाल्पा भैरवस्थान मन्दिर गुरुयोजना निर्माण	प्रतिवेदन	१	३.५८	२०००	०.६	२.१५	१२००		०.००	०		०	सम्झौता प्रक्रियामा रहेको।	
१८	शहिद चुनमाया पार्कको गुरुयोजना निर्माण	प्रतिवेदन	१	१.७९	१०००	१	१.७९	१०००	१	०.९०	१००	५००	५०	सम्झौता भै कार्यजारी।	
क.	**पुजीगत खर्च अन्तर्गतको जम्मा**			८५.०५	४७५००		३९.७०	२२१७५		१३.०४		७२८२.७००	१५.३३२		
आ.	**चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु**														
१	इको क्लब गठन तथा परिचालन	संख्या	५	०.०४	२५	०	०.००	०	५	०.०४	१००	२५	१००	कार्य सम्पन्न।	
२	एक जिल्ला एक जडीबुटी खेती कार्यक्रम (जडीबुटी पकेट क्षेत्र विशेष)	प्याकेज	१	०.९०	५००	०.३	०.२७	१५०		०.००	३३		०	क्षेत्र छनौट कार्य जारी। (असारमा सम्पन्न हुने कार्य)	
३	कबुलियती वन सुधार कार्यक्रम	समूह	३०	२.६९	१५००	१५	१.३४	७५०	३०	१.३४	१००	७५०	५०	कार्यादेश भै कार्य जारी।	
४	कबुलियती वन समूह परिचालन तथा क्षमता अभिवृद्धि	समूह	३०	१.३४	७५०	१५	०.६७	३७५	३०	१.३३	१००	७४२.८८	९९.०५०६७	कार्यादेश भै कार्य जारी।	

डिभिजनल वन अधिकृत

क्र.स.	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोश्रो चौमासिक लक्ष्य			दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगती			खर्च		हालसम्मका प्रमुख उपलब्धी (स्थल छनौट, नक्सांकन, डिजाइन, लागत अनुमान, DPR, ठेक्कापट्टा, निर्माण, भुक्तानी	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत		
५	जडीबुटी खेती प्रवर्धन कार्यक्रम	समूह	७	१.२५	७००	३	०.५४	३००		०.००	३३		०	समूह छनौट कार्य जारी। (असारमा सम्पन्न हुने कार्य)	
६	जलवायु अनुकुलन गाउँ योजना निर्माण/कार्यान्वयन-१२ जिल्ला	प्याकेज	१	०.३६	२००	०.५	०.१८	१००	१	०.१८	१००	१००	५०	सम्झौता भै कार्य जारी।	
७	निजी वन विकासका लागि प्रोत्साहन	संख्या	२	०.२५	१४०	१	०.१३	७०	२	०.२५	१००	१४०	१००	कार्य जारी।	
८	प्रचार प्रसार-पर्चा पम्पलेट, रेडियो कार्यक्रम, वार्षिक प्रतिवेदन, दिवस, समारोह, जिल्लाको पञ्चबर्षिय योजना निर्माण, आदी।	प्याकेज	७	०.६३	३५०	४	०.३६	२००	१	०.०६	१४.२८६	३४.९६	९.९८८५७१	कार्य जारी।	
९	मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन सहयोग	प्याकेज	१	०.९०	५००	०.४	०.३६	२००		०.००	३३		०	कार्य जारी।	
१०	वन अतिक्रमण	प्याकेज	१	१.२५	७००	०.५	०.६३	३५०	१	०.०७	१००	४०	५.७१४२८६	नियन्त्रण कार्य जारी।	
११	वन अपराध नियन्त्रण	प्याकेज	१	०.९०	५००	०.४	०.३६	२००	१	०.११	१००	६१.७८८	१२.३५७६	कार्य जारी।	
१२	वन डढेलो नियन्त्रण तथा रोकथाम	प्याकेज	१	०.५४	३००	०.५	०.२७	१५०	१	०.०६	१००	३५	११.६६६६७	पूर्व तयारी कार्य जारी।	
१३	वन बिउ बगैचा संरक्षण तथा सुधार कार्यक्रम निरन्तरता	प्याकेज	१	०.१८	१००	०.५	०.०९	५०	१	०.१८	१००	१००	१००	कार्य सम्पन्न।	
१४	वन सम्वर्धन क्रियाकलाप संचालन पहाडी जिल्ला	समूह	४२	१.८८	१०५०	४२	१.८८	१०५०	४२	१.८८	१००	१०५०	१००	कार्य सम्पन्न।	
१५	विश्व वातावरण/अन्तराष्ट्रिय जैविक बिबिधता/सिमसार दिवस	संख्या	३	०.११	६०	१	०.०४	२०	१	०.००	३३.३३३		०	माघमा १ पटक सम्पन्न/रकम भुक्तानी दिन बाँकी।	
१६	सामुदायिक वन कार्ययोजना नविकरण	समूह	१५	०.१३	७५	१०	०.०९	५०	१५	०.०१	१००	५	६.६६६६६७	कार्यादेश भै कार्य जारी।	
१७	सामुदायिक वन बिधान कार्ययोजना निर्माण	समूह	२०	०.५४	३००	०	०.००	०	२०	०.१२	१००	६७	२२.३३३३३	कार्यादेश भै कार्य जारी।	
१८	सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन (कार्ययोजना तयारी तथा कार्यान्वयन)	समूह	५	०.९०	५००	४	०.७२	४००	५	०.००	१००	०	०	कार्यादेश भै कार्य जारी।	
१९	सफा वातावरण स्वच्छ जीवन अभियान	प्याकेज	१	०.१८	१००	०.४	०.०७	४०		०.००	३३	०	०	प्रक्रियामा रहेको।	
ख	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमको जम्मा			१४.९५	८३५०		७.९८	४४५५		५.६४३०		३१५१.६२८	३७.७४४०५		
	कुल जम्मा			१००	५५८५०		४७.६८	२६६३०		१८.६८२८		१०४३४.३२८	१८.६८२७७		

नोट : थप कार्यक्रम ढिलो गरी प्राप्त हुन आएकोले भौतिक एवं वित्तिय प्रगति कम भएको।

योजना शाखा

कार्यालय प्रमुख

डिभिजनल वन अधिकृत
रा.प.द्वि. (प्रा.)